
Cefnogaeth gymunedol SP Energy Networks

Canllaw lefel uchel ar astudiaethau 
dichonoldeb ar gyfer grwpiau ynni cymunedol.

Canllaw byr ar 
Astudiaethau 
Dichonoldeb



Gwybodaeth am SP Energy Networks
Mae SP Energy Networks (SPEN) yn Weithredwr Rhwydwaith 
Dosbarthu (DNO). Mae SP Energy Networks yn sicrhau bod trydan yn 
llifo i gartrefi ac i fusnesau drwy ein rhwydwaith o linellau uwchben 
a cheblau o dan y ddaear. Yn yr Alban, mae SPEN yn rheoli’r 
rhwydwaith dosbarthu trydan yn y rhanbarthau canol a deheuol, gan 
gynnwys dinasoedd mawr fel Glasgow a Chaeredin, yn ogystal ag 
ardaloedd gwledig fel Gororau’r Alban a Dumfries a Galloway. Yng 
Nghymru a Lloegr, mae SP Energy Networks yn gweithredu o dan 
drwydded SP Manweb, sy’n cwmpasu Gogledd Cymru, Glannau 
Mersi, Swydd Gaer, Gogledd Swydd Amwythig a Lerpwl. Yn 2025, 
daeth Electricity Northwest (ENWL) yn un o’r pedwar busnes 
rhwydwaith trydan rheoledig sy’n eiddo i SP Energy Networks yn y 
DU. SP Electricity North West, fel y mae’n cael ei alw erbyn hyn, sy’n 
gweithredu’r rhwydwaith dosbarthu trydan ar draws gogledd-orllewin 
Lloegr. Mae’n cwmpasu Manceinion Fwyaf, Swydd Gaerhirfryn a 
Cumbria, yn ogystal â rhannau o Swydd Gaer a Swydd Derby.

Gwybodaeth am Reheat
Mae Reheat yn dîm o ymgynghorwyr, dylunwyr, rheolwyr 
prosiect a pheirianwyr mewnol sy’n darparu atebion gwres a 
phŵer adnewyddadwy i gleientiaid sydd â gofynion ynni mawr 
a chymhleth. Rydym yn gweithio ledled y DU ac yn rhyngwladol 
mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau a sectorau, gan gynnwys 
gweithgynhyrchu, lletygarwch, adeiladau ac ystadau hanesyddol, 
awdurdodau lleol, tai cymdeithasol, addysg a chymunedau.

Cydnabyddiaethau
Hoffem fynegi ein gwerthfawrogiad diffuant i bawb a gyfrannodd at 
gwblhau’r adroddiad hwn yn llwyddiannus.

Gwybodaeth am 
y canllaw hwn
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Gall llywio drwy’r broses o gomisiynu astudiaeth ddichonoldeb ymddangos yn gymhleth 
pan fyddwch yn cynllunio prosiectau dan arweiniad y gymuned yn y sector ynni.

Diben y canllaw hwn

Mae’r canllaw hwn wedi’i gynllunio i ddarparu eglurder a symleiddio’r 
broses ar gyfer grwpiau ynni cymunedol, gan gynnig dull strwythuredig 
o’r camau cynllunio cychwynnol i lwyddiant hirdymor. Amlinellir camau 
allweddol i asesu hyfywedd eich prosiect.

Mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys:
•	 Diffinio cwmpas a phwrpas y prosiect
•	 Sicrhau’r safle a manylion perchnogaeth
•	 Cynnal astudiaethau dichonoldeb cynhwysfawr
•	 Asesu parodrwydd ac ymgysylltiad cymunedol
•	 Ymchwilio i ganiatadau cynllunio a chyfyngiadau rheoleiddiol
•	 Nodi ffynonellau cyllid a strategaethau ariannol
•	 Rheoli risgiau a dibyniaethau
•	 Ymgysylltu â rhanddeiliaid a sicrhau cyfathrebu tryloyw
•	 Cynllunio ar gyfer llywodraethu hirdymor a chynaliadwyedd 

gweithredol

Mae’r ffocws ar ddarparu cyngor ymarferol y gellir gweithredu arno i 
gefnogi prosiectau ynni sy’n cael eu gyrru gan y gymuned, gan sicrhau eu 
bod yn ymarferol, yn gynaliadwy yn ariannol, ac yn cyd-fynd â nodau ynni 
lleol ac ehangach.

Ar gyfer pwy mae’r canllaw hwn?
Mae’r canllaw hwn wedi’i anelu at grwpiau ynni cymunedol ledled y DU 
sydd â diddordeb mewn comisiynu astudiaeth ddichonoldeb.
 

Nod y canllaw hwn yw darparu sylfaen ar gyfer cynllunio gwybodus a 
chyflawni effeithiol.

Mae manylion y camau a’r ystyriaethau allweddol sy’n gysylltiedig â 
chomisiynu astudiaeth ddichonoldeb wedi’u nodi drwyddi draw. Er eu bod 
wedi’u cyflwyno mewn trefn resymegol, mae pob prosiect yn wahanol, 
a gall camau ddigwydd mewn trefn wahanol neu redeg ochr yn ochr â’i 
gilydd. Beth bynnag fo’r achos, mae pob cam yn bwysig i lwyddiant y 
prosiect.

Beth yw astudiaeth ddichonoldeb? 
Mae astudiaeth ddichonoldeb yn asesiad strwythuredig sy’n helpu 
cymuned, sefydliad neu grŵp i ddeall a yw syniad neu brosiect arfaethedig 
yn realistig, yn gyraeddadwy ac yn werth chweil cyn ymrwymo amser, 
arian neu adnoddau sylweddol.

Pam cynnal astudiaeth ddichonoldeb? 
Mae astudiaethau dichonoldeb yn ddefnyddiol oherwydd eu bod yn helpu 
cymunedau i wneud penderfyniadau gwybodus cyn ymrwymo cryn amser 
neu arian i brosiect. Drwy archwilio ffactorau ymarferol, ariannol, technegol 
a chymdeithasol, gall astudiaeth ddichonoldeb dynnu sylw’n gynnar 
at heriau posibl, costau cudd, neu alw, gan helpu i atal camgymeriadau 
costus. Maent hefyd yn darparu tystiolaeth ar gyfer ceisiadau am gyllid, 
gan ddangos bod syniad yn ymarferol ac wedi’i seilio ar wir angen 
cymunedol. Mae astudiaethau dichonoldeb yn caniatáu cymharu 
gwahanol opsiynau, egluro gofynion lleol, asesu cynaliadwyedd hirdymor, 
a nodi risgiau y mae angen eu rheoli. Yn bwysig, maent yn meithrin hyder 
ymysg rhanddeiliaid ac yn cynnig set glir o argymhellion a’r camau nesaf.
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Wrth i chi lywio drwy wahanol adrannau y canllaw hwn, 
rydym wedi llunio rhestr gynhwysfawr o’r holl acronymau 
a ddefnyddir drwyddi draw. Mae llawer o’r termau hyn yn 
cael eu hegluro’n fanylach yn ein hadran geirfa.

Acronymau a ddefnyddir 
yn y testun

Acronym Ei ystyr

AIA Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol - proses ffurfiol i asesu 
effeithiau amgylcheddol posibl prosiect

DNO
Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu - y cwmni sy’n 
gyfrifol am gynnal a chadw a gweithredu’r rhwydwaith 
trydan lleol

DPA
Dangosydd Perfformiad Allweddol - mesur sy’n dangos 
pa mor effeithiol y mae sefydliad, tîm neu unigolyn yn 
cyflawni amcanion busnes pwysig

PDR
Hawliau Datblygu a Ganiateir - rheoliadau cynllunio 
sy’n caniatáu i fathau penodol o ddatblygiadau fynd 
rhagddynt heb fod angen caniatâd cynllunio llawn

ROI Enillion ar Fuddsoddiad - mesur o’r enillion neu’r golled 
ariannol o fuddsoddiad, wedi’i fynegi fel canran

SPEN SP Energy Networks - gweithredwr y rhwydwaith ardal
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Y rhestr wirio
Cam 1: Egluro’r Diben

•	 Diffinio’r broblem/angen a phwy sy’n elwa.
•	 Paratoi datganiad clir o ddiben y prosiect.

Cam 5: Pennu Gofynion 
Dichonoldeb

•	 Cadarnhau a oes angen dadansoddiadau 
technegol, ariannol, economaidd, 
cymdeithasol neu ddiwylliannol.

•	 Nodi unrhyw gyfyngiadau cynllunio, 
cyfreithiol neu amgylcheddol.

Cam 6: Diffinio Meini Prawf 
Llwyddiant

•	 Cytuno ar sut beth yw llwyddiant.
•	 Nodi pethau y mae’n rhaid eu cael, pethau 

y mae’n ddymunol eu cael, a phethau 
tyngedfennol.

Cam 7: Casglu Gwybodaeth 
Gefndir

•	 Casglu data, mapiau, arolygon a thystiolaeth 
berthnasol.

•	 Cadarnhau manylion y safle/perchnogaeth 
lle bo hynny’n berthnasol.

•	 Casglu astudiaethau blaenorol, cynlluniau, 
neu wybodaeth am gostau/cyllid.

Cam 8: Cynllunio Cyllideb a Chyllid

•	 Amcangyfrif cost astudiaeth 
ddichonoldeb.

•	 Nodi ffynonellau cyllido a chyfraniadau o 
fath arall.

•	 Gosod meini prawf i asesu dyfynbrisiau 
ymgynghorwyr.

Cam 9: Nodi Risgiau a Chyfyngiadau

•	 Rhestru risgiau a dibyniaethau posibl.
•	 Nodi materion cyfreithiol, cynllunio, 

amgylcheddol neu dreftadaeth.

Cam 10: Cynllunio Cyfranogiad, 
Defnyddio Canfyddiadau ac 
Ystyriaethau Hirdymor

•	 Penderfynu sut bydd y gymuned a 
rhanddeiliaid yn cael eu cynnwys.

•	 Nodi pwy fydd yn defnyddio 
canfyddiadau’r astudiaeth a sut y byddant 
yn cael eu rhannu.

•	 Paratoi ar gyfer canlyniadau cadarnhaol 
neu negyddol.

•	 Ystyried llywodraethiant hirdymor, 
partneriaid, cynaliadwyedd a chapasiti 
gweithredu.

Cam 2: Pennu Cwmpas yr 
Astudiaeth

•	 Nodi cwestiynau allweddol y mae’n rhaid i’r 
astudiaeth ddichonoldeb eu hateb.

•	 Sefydlu ffiniau (lleoliad, gweithgareddau, 
cyllideb).

•	 Nodi’r allbynnau/cyflawniadau gofynnol.

Cam 3: Asesu Parodrwydd 
Cymunedol

•	 Mesur diddordeb y gymuned a chapasiti 
sefydliadol.

•	 Adolygu data, arolygon neu adroddiadau 
blaenorol sy’n bodoli eisoes.

•	 Cydnabod bod “ddim yn ddichonadwy” yn 
ganlyniad derbyniol.

Cam 4: Mapio Rhanddeiliaid

•	 Nodi rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
•	 Nodi pwy sydd â dylanwad a phwy allai hyn 

effeithio arnynt.
•	 Penderfynu pwy y mae’n rhaid ymgynghori 

â nhw’n gynnar.
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Mae nifer o risgiau a heriau’n gysylltiedig ag ymgymryd ag unrhyw brosiect cymunedol.

Risg a heriau

Mae’n werth tynnu sylw at y rhain yn gynnar, er mwyn 
sicrhau bod modd rhoi mesurau lliniaru neu gynlluniau 
priodol ar waith i leihau unrhyw effaith y gallent ei chael ar 
ganlyniadau’r prosiect.

Mae’r rhain yn cynnwys:
1.	 Risgiau Ariannol

•	 Cyllidebau’n Gor-redeg:Gall costau fod yn uwch 
na’r amcangyfrifon cychwynnol oherwydd treuliau 
annisgwyl.

•	 Diffygion Cyllid: Efallai na fydd grantiau neu roddion yn 
cael eu gwireddu yn ôl y disgwyl.

2.	 Heriau Ymgysylltu â’r Gymuned a Rhanddeiliaid
•	 Cyfranogiad Isel: Aelodau o’r gymuned efallai na fyddant 

yn ymgysylltu yn ôl y disgwyl.
•	 Gwrthdaro rhwng buddiannau: Efallai y bydd gan 

wahanol grwpiau flaenoriaethau sy’n cystadlu â’i gilydd.
•	 Gwrthwynebiad i Newid: Efallai y bydd rhai rhanddeiliaid 

yn gwrthwynebu syniadau newydd.

3.	 Risgiau Llywodraethu a Rheoli
•	 Cynllunio Gwael: Diffyg amcanion, amserlenni neu 

atebolrwydd clir.
•	 Bylchau mewn Arweinyddiaeth: Arweinyddiaeth 

ddibrofiad neu anghyson.
•	 Oedi wrth Wneud Penderfyniadau: Gall oedi cyn 

cymeradwyo arafu cynnydd.

•	 Heriau Gweithredol a Logistaidd
•	 Cyfyngiadau Adnoddau: Mynediad cyfyngedig at staff 

medrus neu ddeunyddiau.
•	 Cymhlethdod Cydlynu: Gall nifer o bartneriaid a 

gwirfoddolwyr gymhlethu llif gwaith.
•	 Cydymffurfiaeth Reoleiddiol: Delio â thrwyddedau,, 

gofynion cyfreithiol neu safonau diogelwch.

4.	 Risgiau Cymdeithasol a Diwylliannol
•	 Materion Tegwch: Risg o eithrio grwpiau ymylol.
•	 Ymddiriedaeth Gymunedol: Gall methu â meithrin neu 

gynnal ymddiriedaeth amharu ar y prosiect.

5.	 Ffactorau Amgylcheddol ac Allanol
•	 Tywydd neu ddigwyddiadau eithafol: Gall amharu ar 

amserlenni.
•	 Ansefydlogrwydd Gwleidyddol: Newidiadau mewn 

polisi neu lywodraethu lleol.

Mae lliniaru risgiau mewn prosiectau cymunedol yn gofyn 
am ddull rhagweithiol a chynhwysol. Gellir rheoli risgiau 
ariannol drwy ddatblygu cyllideb sy’n cynnwys cronfeydd 
wrth gefn, ar yr un pryd ag arallgyfeirio ffynonellau 
cyllid drwy grantiau, rhoddion a nawdd. Gellir defnyddio 
archwiliadau ariannol i helpu i gynnal tryloywder a rheolaeth.

Er mwyn mynd i’r afael â heriau ymgysylltu â rhanddeiliaid, 
mae ymgynghori cynnar a pharhaus yn hanfodol. Dylid 
sefydlu sianeli cyfathrebu clir, a rhoi strategaethau datrys 
gwrthdaro ar waith i gydbwyso buddiannau sy’n cystadlu â’i 
gilydd. Gellir lleihau risgiau llywodraethu drwy ddiffinio rolau 
a chyfrifoldebau, gosod amcanion mesuradwy, ac olrhain 
cynnydd a sicrhau atebolrwydd.

Mae heriau gweithredol yn aml yn deillio o gyfyngiadau 
adnoddau pan fydd prosiectau’n dibynnu ar wirfoddolwyr, 
a materion cydlynu. Gellir lliniaru’r rhain drwy greu cynllun 
adnoddau ac amserlennu cyfarfodydd cydlynu rheolaidd. 
Mae risgiau cymdeithasol yn gofyn am sensitifrwydd a 
chynhwysiant; mae ymgysylltu ag arweinwyr lleol, a dylunio 
strategaethau sy’n cynnwys grwpiau ar y cyrion, yn gamau 
allweddol.

Mae ffactorau allanol fel newidiadau amgylcheddol neu 
wleidyddol yn galw am amserlenni hyblyg a chynlluniau 
ymateb brys, ochr yn ochr â monitro datblygiadau a allai 
effeithio ar y prosiect.
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Cam 1: Egluro’r Diben
Diffinio’r Broblem/Angen a Phwy sy’n Elwa
Cam cyntaf unrhyw astudiaeth ddichonoldeb yw diffinio’n glir y broblem neu’r angen y mae’r prosiect 
yn ceisio mynd i’r afael â hi. Bydd dealltwriaeth gadarn o’r broblem yn helpu i gysoni nodau’r prosiect ag 
anghenion a disgwyliadau’r gymuned. Ystyriwch:

•	 Pa fater neu her benodol y mae’r gymuned neu’r grŵp targed yn ei hwynebu?
Gallai hyn amrywio o ddiffyg adnoddau ynni lleol, costau ynni cynyddol, seilwaith sy’n heneiddio, neu 
fylchau mewn gwasanaethau cymunedol.

•	 Pwy yw buddiolwyr uniongyrchol ac anuniongyrchol y prosiect?
Amlinellwch y grwpiau a fydd yn elwa’n fwyaf uniongyrchol o’r prosiect, gan gynnwys y prif 
randdeiliaid. Ar gyfer prosiectau cymunedol, gall hyn gynnwys trigolion lleol, busnesau a sefydliadau.

Bydd deall cwmpas llawn y mater yn caniatáu atebion wedi’u targedu’n well a chyfathrebu’n gliriach â 
rhanddeiliaid a chyllidwyr.

Paratoi Datganiad Cenhadaeth Glir
Datganiad cenhadaeth yw datganiad o pam fod angen y prosiect a beth y mae’n gobeithio ei gyflawni. 
Dylai fod yn glir, yn benodol ac yn canolbwyntio ar weithredu, gan ddarparu trywydd ar gyfer datblygu’r 
prosiect.

•	 Beth yw nod craidd y prosiect?
Er enghraifft, ai’r nod yw lleihau’r defnydd o ynni, cynyddu annibyniaeth ynni, gwella gwasanaethau 
iechyd cymunedol, neu hybu twf economaidd mewn sector penodol?

•	 Pa effaith neu ganlyniad mesuradwy mae’r prosiect yn ceisioeu cyflawni?
Meddyliwch am ganlyniadau fel arbed costau, lleihau carbon, ymgysylltu’n well â’r gymuned, neu fwy 
o gydnerthedd lleol. Po gliriaf y canlyniad, yr hawsaf fydd asesu dichonoldeb yn y camau canlynol.

Bydd y datganiad o genhadaeth hwn yn sylfaen ar gyfer gweddill yr astudiaeth ddichonoldeb, gan gadw’r 
ffocws ar fynd i’r afael â’r broblem ddiffiniedig a diwallu anghenion y gymuned.

Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb
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Cam 2: Pennu Cwmpas yr Astudiaeth
Nodi Cwestiynau Allweddol y mae’n rhaid i’r Astudiaeth 
Ddichonoldeb eu Hateb
Mae pennu cwmpas yr astudiaeth ddichonoldeb yn golygu pennu’r 
cwestiynau y mae angen i’r astudiaeth eu hateb. Dylai’r rhain fod â ffocws, yn 
glir ac wedi’u cynllunio i fynd i’r afael â heriau’r prosiect. Bydd yr atebion yn 
llywio’r broses o wneud penderfyniadau ac yn helpu i lywio camau nesaf y 
prosiect.

Gallai cwestiynau allweddol gynnwys:
•	 A yw’r prosiect arfaethedig yn ymarferol yn dechnegol?
•	 Beth yw’r goblygiadau ariannol?
•	 Pa ystyriaethau cyfreithiol, rheoleiddiol a chynllunio y mae’n rhaid eu 

hystyried?
•	 Pwy yw’r rhanddeiliaid, a sut bydd y prosiect yn effeithio arnyn nhw?
•	 Beth yw’r risgiau, a sut y gellir eu rheoli?

Gellir mireinio’r cwestiynau hyn i gyd-fynd â chyd-destun ac anghenion 
penodol y prosiect, gan sicrhau bod yr astudiaeth yn mynd i’r afael â phob 
maes perthnasol.

Sefydlu Ffiniau (Lleoliad, Gweithgareddau, Cyllideb)
Mae gosod ffiniau clir ar gyfer yr astudiaeth ddichonoldeb yn bwysig er 
mwyn sicrhau bod y prosiect yn parhau i fod â ffocws a bod modd ei reoli. 
Mae hyn yn golygu diffinio’r cwmpas daearyddol, y gweithgareddau a’r 
gyllideb.

•	 Lleoliad: Nodwch y ffiniau ffisegol lle bydd y prosiect yn cael ei leoli. 
A yw wedi’i gyfyngu i un safle neu wedi’i ddosbarthu ar draws nifer o 
leoliadau?

•	 Gweithgareddau: Amlinellwch yn glir y gweithgareddau sydd wedi’u 
cynnwys yn yr astudiaeth ddichonoldeb. A fydd yr astudiaeth yn 

cynnwys asesiadau technegol, ymgynghoriadau cymunedol, modelu 
ariannol, neu gyfuniad o’r uchod i gyd?

•	 Cyllideb: Pennwch derfynau ariannol yr astudiaeth. Beth yw’r gyllideb 
sydd ar gael ar gyfer ymchwil, ffioedd ymgynghorwyr, arolygon, neu 
gostau eraill?

Pennu’r Allbynnau/Cyflawniadau Gofynnol
Y cam olaf wrth bennu cwmpas yr astudiaeth yw diffinio’r allbynnau 
a’r cyflawniadau gofynnol. Dyma ganlyniadau diriaethol yr astudiaeth 
ddichonoldeb a fydd yn llywio’r broses o wneud penderfyniadau yn y 
dyfodol.

Gall allbynnau cyffredin gynnwys:
•	 Adroddiad dichonoldeb: Dogfen gynhwysfawr yn amlinellu 

canfyddiadau’r astudiaeth, gan gynnwys dadansoddiad technegol ac 
ariannol, yn ogystal ag argymhellion ar gyfer bwrw ymlaen â’r prosiect.

•	 Rhagamcanion ariannol: Amcangyfrifon cost manwl, opsiynau cyllido, a 
rhagolygon refeniw a fydd yn helpu i bennu hyfywedd ariannol y prosiect.

•	 Asesiad risg: Crynodeb o’r risgiau posibl, eu tebygolrwydd, a 
strategaethau lliniaru a awgrymir i sicrhau llwyddiant hirdymor y prosiect.

•	 Dadansoddi rhanddeiliaid: Map o randdeiliaid allweddol, eu dylanwad, 
a’u heffaith bosibl ar y prosiect, gan gynnwys unrhyw bryderon neu 
wrthwynebiadau y mae angen rhoi sylw iddynt.

•	 Adolygiad rheoleiddio a chynllunio: Dealltwriaeth glir o’r caniatadau 
cynllunio, y cyfyngiadau cyfreithiol a’r rheoliadau amgylcheddol a fydd 
yn effeithio ar ddatblygiad y prosiect.

Bydd y cyflawniadau yn sicrhau bod yr astudiaeth ddichonoldeb yn rhoi 
mewnwelediad cynhwysfawr i bob agwedd ar y prosiect, gan ganiatáu i 
benderfyniadau gwybodus gael eu gwneud.

Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb
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Cam 3: Asesu Parodrwydd Cymunedol
Mesur Diddordeb a Chapasiti Cymunedol
Bydd asesu parodrwydd cymunedol yn 
egluro a oes gan y prosiect y gefnogaeth leol 
angenrheidiol a’r capasiti sefydliadol i lwyddo.

•	 Diddordeb Cymunedol: Gwerthuswch 
lefel y gefnogaeth a’r diddordeb gan y 
gymuned. A yw trigolion a rhanddeiliaid 
allweddol yn frwdfrydig ynghylch y 
prosiect? Gellir asesu hyn drwy arolygon, 
grwpiau ffocws, ymgynghoriadau 
cyhoeddus, neu adborth anffurfiol.

•	 Capasiti Sefydliadol: Ystyriwch a oes gan 
y sefydliad sy’n arwain y prosiect y gallu 
i’w reoli a’i gyflawni. A oes gan y sefydliad 
y sgiliau, yr arbenigedd a’r adnoddau 
staffio angenrheidiol i ddelio â gofynion 
y prosiect? Ystyriwch brofiad y sefydliad 
gyda phrosiectau tebyg, ei allu i reoli 
adnoddau, a’i hanes blaenorol o gyflawni 
mentrau llwyddiannus.

Bydd deall brwdfrydedd y gymuned a 
galluoedd y sefydliad yn helpu i benderfynu a 
yw’r prosiect yn realistig ac a yw’n debygol 
o lwyddo.

Adolygu Adroddiadau Presennol
Cyn symud ymlaen, mae’n bwysig adolygu 
unrhyw ddata neu adroddiadau presennol a 
all roi mewnwelediad i’r prosiect. Gallai hyn 
gynnwys data ar anghenion cymunedol, 

amodau amgylcheddol, asesiadau technegol, 
neu ddadansoddiadau ariannol a allai fod wedi 
cael eu cynnal yn barod.

•	 Arolygon ac Adroddiadau Cymunedol: 
Chwiliwch am arolygon, adroddiadau 
neu astudiaethau blaenorol a allai fod 
wedi asesu anghenion, agweddau neu 
bryderon lleol ynghylch y prosiect neu’r 
ardal. Er enghraifft, os yw’r prosiect yn 
ymwneud ag ynni adnewyddadwy, efallai 
y bydd astudiaethau eisoes yn bodoli ar y 
galw am ynni, dewisiadau technegol, neu’r 
adnoddau sydd ar gael yn y gymuned.

•	 Data Presennol ar Brosiectau Tebyg: 
Adolygwch adroddiadau o brosiectau 
tebyg sydd wedi cael eu rhoi ar waith naill 
ai yn yr ardal leol neu mewn cymunedau 
tebyg. Gall yr adroddiadau hyn ddarparu 
gwersi gwerthfawr ynghylch heriau, arferion 
gorau a ffactorau llwyddiant allweddol.

Mae casglu a dadansoddi data presennol 
yn sicrhau bod yr astudiaeth ddichonoldeb 
yn seiliedig ar yr wybodaeth orau sydd ar 
gael ac nad oes unrhyw faterion yn cael eu 
hanwybyddu.

Cydnabod bod “Ddim yn Ddichonadwy” 
yn Ganlyniad Derbyniol
Rhan bwysig o unrhyw astudiaeth 
ddichonoldeb yw deall y gallai canfyddiadau’r 

astudiaeth ddangos nad yw’r prosiect yn 
ddichonadwy. Mae’n hanfodol ymdrin â’r 
astudiaeth ddichonoldeb gyda meddwl 
agored, yn barod i dderbyn efallai na fydd y 
prosiect yn hyfyw yn ei ffurf bresennol, 
neu o gwbl.

•	 Canlyniad Ddim yn Ddichonadwy: 
Os daw’r astudiaeth ddichonoldeb i’r 
casgliad na ellir cyflawni’r prosiect yn 
realistig oherwydd diffyg diddordeb yn 
y gymuned, diffyg adnoddau, rhwystrau 
technegol, neu heriau ariannol, dylid 
ystyried hyn fel mewnwelediad gwerthfawr 
yn hytrach na methiant. Gall canlyniad 
“ddim yn ddichonadwy” arbed amser, arian 
ac ymdrech drwy atal buddsoddiad mewn 
prosiect afrealistig.

•	 Ailasesu a’r Camau Nesaf: Os penderfynir 
nad yw’r prosiect yn ddichonadwy, 
defnyddiwch ganfyddiadau’r astudiaeth 
i ailasesu nodau, cwmpas neu ddull 
gweithredu’r prosiect. Efallai y bydd modd 
mireinio neu ail-lunio’r prosiect i’w wneud 
yn hyfyw, neu i fynd ar drywydd mentrau 
eraill sy’n diwallu anghenion y gymuned 
yn well.

Nod yr astudiaeth ddichonoldeb yn y pen 
draw yw darparu asesiad realistig a gwybodus 
ynghylch a yw’r prosiect yn hyfyw. Gall 
canlyniad negyddol roi eglurder a pharhau i 
lywio penderfyniadau yn y dyfodol.

Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb
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Cam 4: Mapio Rhanddeiliaid
Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb

Nodi Rhanddeiliaid Mewnol ac Allanol
Mae mapio rhanddeiliaid yn gam pwysig i gadarnhau bod gan y prosiect y 
gefnogaeth sydd ei hangen arno i lwyddo. Mae rhanddeiliaid yn unigolion, yn 
grwpiau neu’n sefydliadau sydd â buddiant uniongyrchol neu anuniongyrchol 
yn y prosiect, ei ganlyniadau, neu ei effeithiau.

•	 Rhanddeiliaid Mewnol: Dyma’r bobl neu’r grwpiau yn y sefydliad sy’n 
arwain y prosiect. Mae hyn yn cynnwys rheolwyr prosiect, staff, aelodau 
bwrdd a gwirfoddolwyr a fydd yn ymwneud â rheoli’r prosiect neu wneud 
penderfyniadau o ddydd i ddydd.

•	 Rhanddeiliaid Allanol: Mae rhanddeiliaid allanol yn cynnwys unigolion 
neu grwpiau y tu allan i’r sefydliad y mae’r prosiect yn effeithio arnynt neu 
sydd â diddordeb yn y prosiect. Gallai hyn gynnwys:
	‑ Aelodau o’r gymuned leol a allai elwa o’r prosiect neu y gallai’r prosiect 

effeithio arnynt.
	‑ Cyrff y llywodraeth, fel awdurdodau cynllunio lleol, asiantaethau 

amgylcheddol, neu ddarparwyr cyfleustodau.
	‑ Darpar fuddsoddwyr, cyllidwyr neu bartneriaid a allai ddarparu’r cymorth 

ariannol neu dechnegol angenrheidiol.
	‑ Cyflenwyr a fydd yn darparu deunyddiau, gwasanaethau neu gyfarpar.

Dylid ystyried SPEN, fel Gweithredwr y Rhwydwaith Dosbarthu (DNO), yn 
rhanddeiliad allanol allweddol mewn prosiectau ynni cymunedol. Mae eu rôl 
yn cynnwys sicrhau cydymffurfiad â safonau rhwydwaith ynni lleol a darparu 
cymorth ar gyfer asesiadau technegol. Bydd ymgysylltu’n gynnar ag SPEN yn 
helpu i ddeall effaith y prosiect ar y rhwydwaith lleol ac archwilio’r opsiynau 
cymorth sydd ar gael ar gyfer integreiddio a chyllido.

Nodi Dylanwad ac Effaith
Ar ôl nodi rhanddeiliaid, gellir asesu lefel eu dylanwad a sut y gallai’r prosiect 
effeithio arnynt. Bydd hyn yn helpu ymdrechion i ymgysylltu ac ymgynghori.

•	 Rhanddeiliaid Dylanwadol: Efallai y bydd gan rai rhanddeiliaid bŵer 
penderfynu neu ddylanwad sylweddol ar y prosiect. Gall hyn gynnwys 
rheoleiddwyr y llywodraeth, cyllidwyr, arweinwyr cymunedol, neu 
bartneriaid allweddol. Mae gan SPEN, fel y DNO, awdurdod dros safonau 
technegol a gall ddylanwadu ar ymarferoldeb integreiddio’r prosiect 
i seilwaith y grid lleol. Gall eu mewnbwn siapio llwybrau technegol a 
rheoleiddiol y prosiect.

•	 Rhanddeiliaid yr effeithir arnynt: Efallai nad oes gan randdeiliaid eraill 
bŵer i wneud penderfyniadau uniongyrchol ond gallai canlyniadau’r 
prosiect effeithio arnynt. Gall y rhain gynnwys trigolion lleol, gweithwyr 
neu grwpiau a allai sylwi ar newidiadau yn eu hamgylchedd neu eu 
gwasanaethau.

Drwy fapio dylanwad ac effaith, gellir rhagweld gwrthdaro neu gymorth a gellir 
cynnal dull wedi’i deilwra o ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Penderfynu pwy y mae’n rhaid ymgynghori â nhw’n gynnar
Dylid ymgynghori â rhai rhanddeiliaid yn gynnar yn yr astudiaeth ddichonoldeb 
i sicrhau bod eu pryderon yn cael sylw, sicrhau eu cefnogaeth ac osgoi oedi.

•	 Cyrff Rheoleiddio: Os oes angen caniatâd cynllunio, adolygiadau 
amgylcheddol neu gymeradwyaethau eraill ar y prosiect, dylech 
ymgynghori â’r awdurdodau rheoleiddio perthnasol yn gynnar. Gall hyn 
helpu i nodi rhwystrau neu ofynion posibl yn gynnar yn y broses, gan osgoi 
oedi neu gymhlethdodau yn nes ymlaen.

•	 Cynrychiolwyr Cymunedol: Mae ymgysylltu ag arweinwyr lleol, 
sefydliadau cymunedol neu grwpiau eiriolaeth yn gynnar yn sicrhau bod 
pryderon y gymuned yn cael eu clywed ac yn cael sylw. Mae hefyd yn 
meithrin ewyllys da a chefnogaeth i’r prosiect.

•	 SPEN: Byddai angen ymgynghori ag SPEN yn gynnar i asesu gofynion 
integreiddio rhwydwaith, deall heriau technegol posibl, ac archwilio’r 
mecanweithiau cymorth sydd ar gael ar gyfer y prosiect. Er y bydd eu rôl 
yn dibynnu ar natur y prosiect, mae eu cyfraniad yn hanfodol o ran deall 
gofynion seilwaith a chyllid posibl ar gyfer cydrannau technegol.

•	 Cyllidwyr neu Fuddsoddwyr: Os ydych chi’n chwilio am gyllid allanol, 
mae’n bwysig cynnwys darpar fuddsoddwyr neu roddwyr yn gynnar er 
mwyn cysoni disgwyliadau a sicrhau bod y prosiect yn bodloni eu gofynion 
cyllido.

•	 Partneriaid a Chontractwyr: Os yw’r prosiect yn cynnwys contractwyr 
neu bartneriaid allanol (e.e. ar gyfer asesiadau technegol, adeiladu, neu 
gymorth cyfreithiol), dylech eu cynnwys yn gynnar i gael eu mewnbwn ar 
ddichonoldeb, cost ac amserlen.

Drwy ymgynghori â’r rhanddeiliaid cywir yn gynnar yn y broses, gallwch 
feithrin ymddiriedaeth a all helpu i symud y prosiect yn ei flaen yn fwy llyfn 
ac effeithlon.
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Cam 5: Pennu Gofynion Dichonoldeb
Cadarnhau a oes angen Dadansoddiadau Technegol, Ariannol, 
Cymdeithasol a Diwylliannol
Ar y cam hwn, mae’n bwysig nodi’r dadansoddiadau y bydd eu hangen i asesu 
dichonoldeb y prosiect. Bydd y rhain yn darparu’r sylfaen ar gyfer gwneud 
penderfyniadau gwybodus a deall hyfywedd posibl y prosiect.

•	 Dadansoddiad Technegol: Mae asesiad technegol yn gwerthuso a oes 
modd cyflawni’r prosiect gyda’r technolegau a’r seilwaith sydd ar gael. 
Gallai hyn gynnwys asesu systemau ynni, dulliau adeiladu, neu gydrannau 
technegol eraill, yn dibynnu ar y prosiect. Er enghraifft, os ydych chi’n ystyried 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy, byddai dadansoddiad technegol yn asesu 
pa mor addas yw gwahanol dechnolegau ar gyfer y lleoliad penodol.
Ar ben hynny, mae SPEN yn darparu cymorth technegol gwerthfawr ar gyfer 
prosiectau ynni cymunedol. Bydd ymgysylltu ag SPEN yn gynnar yn helpu i 
asesu dichonoldeb integreiddio â’r grid, gofynion technegol ar gyfer seilwaith 
lleol, a chapasiti’r rhwydwaith. Gall SPEN hefyd roi cyngor ar uwchraddio 
rhwydweithiau angenrheidiol a darparu arweiniad ar sut i fodloni safonau 
technegol ar gyfer cysylltu â’r grid.

•	 Dadansoddiad Ariannol: Mae asesiad ariannol yn hanfodol er mwyn deall 
a yw’r prosiect yn economaidd hyfyw. Mae’r dadansoddiad hwn yn cynnwys 
amcangyfrifon o gostau, gofynion cyllido, ffrydiau refeniw posibl, a risgiau 
ariannol.

•	 Dadansoddiad Cymdeithasol a Diwylliannol: Mae astudiaeth dichonoldeb 
cymdeithasol yn canolbwyntio ar barodrwydd y gymuned i dderbyn y 
prosiect. Mae’n edrych ar sut bydd y prosiect yn effeithio ar drigolion lleol, 
gweithwyr neu randdeiliaid eraill, ac a fydd yn cyfrannu’n gadarnhaol at 
lesiant y gymuned. Mae dadansoddiad diwylliannol yn sicrhau bod y prosiect 
yn cyd-fynd â gwerthoedd a thraddodiadau’r gymuned leol. Gallai hyn fod 
yn arbennig o berthnasol mewn ardaloedd lle mae treftadaeth ddiwylliannol 
neu normau cymdeithasol yn chwarae rhan bwysig yn y broses o wneud 
penderfyniadau.

Bydd penderfynu pa rai o’r dadansoddiadau hyn sydd eu hangen yn helpu i 
fireinio cwmpas yr astudiaeth ddichonoldeb a sicrhau bod y prosiect yn cael ei 
asesu’n briodol.

Nodi unrhyw Gyfyngiadau Cynllunio, Cyfreithiol neu Amgylcheddol
Rhaid i bob prosiect ystyried cyfyngiadau allanol a allai effeithio ar ei 
ddichonoldeb. Mae deall y rhain yn gynnar yn helpu i osgoi oedi, costau 
annisgwyl, neu heriau rheoleiddio yn nes ymlaen yn y broses.

•	 Cyfyngiadau Cynllunio: Yn aml, mae angen caniatâd cynllunio gan 
awdurdodau lleol ar gyfer prosiectau. Er enghraifft, os yw’r prosiect yn 
ymwneud ag adeiladu seilwaith neu addasu defnydd tir, rhaid i chi nodi a oes 
unrhyw gyfyngiadau ar ddefnydd tir neu a yw’r ardal yn ddarostyngedig i 
reoliadau cynllunio penodol.

•	 Cyfyngiadau Cyfreithiol: Mae ystyriaethau cyfreithiol yn bwysig, o ran 
perchnogaeth tir, contractau, eiddo deallusol, ac unrhyw gymeradwyaeth 
reoleiddiol sy’n ofynnol ar gyfer y prosiect. Bydd deall y rhain yn sicrhau 
cydymffurfiaeth ac yn atal heriau cyfreithiol.

•	 Cyfyngiadau Amgylcheddol: Mae llawer o brosiectau’n ddarostyngedig 
i reoliadau amgylcheddol gyda’r nod o warchod adnoddau naturiol. Gallai 
hyn gynnwys asesiadau o’r effaith amgylcheddol (AEA), trwyddedau ar gyfer 
allyriadau, neu adolygiadau o fioamrywiaeth leol. Mae deall y cyfyngiadau 
hyn yn sicrhau nad yw’r prosiect yn gwrthdaro â diogelu’r amgylchedd ac yn 
helpu i liniaru unrhyw risgiau posibl.

Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb

Yn ogystal ag ystyriaethau technegol, mae SPEN yn cynnig cymorth 
i ddod o hyd i gyfleoedd cyllido ar gyfer cysylltu â’r grid a seilwaith. 
Drwy ymgynghori ag SPEN yn gynnar yn y broses, gall grwpiau 
cymunedol ddeall y cymorth ariannol posibl sydd ar gael ar gyfer 
astudiaethau dichonoldeb, uwchraddio rhwydweithiau, ac integreiddio 
â’r grid. Gall hyn gynnwys edrych ar grantiau, cymorthdaliadau neu 
gymhellion a allai helpu i ariannu datblygiad y prosiect.
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Cam 6: 
Diffinio Meini Prawf Llwyddiant
Cytuno ar sut beth yw llwyddiant
Mae diffinio meini prawf llwyddiant clir yn hanfodol er mwyn arwain y prosiect a gwerthuso ei gynnydd. Dylid diffinio 
llwyddiant mewn termau mesuradwy, penodol sy’n adlewyrchu nodau a chanlyniadau’r prosiect.

Dechreuwch drwy ofyn:
•	 Beth mae llwyddiant yn ei olygu i’r prosiect hwn?

Gallai llwyddiant gynnwys cwblhau’r prosiect o fewn y gyllideb benodedig, cyrraedd targedau cynhyrchu ynni, creu 
swyddi, gwella cydnerthedd cymunedol, neu gyflawni canlyniadau amgylcheddol penodol, fel lleihau carbon.

•	 Sut bydd llwyddiant yn cael ei fesur?
Nodwch ddangosyddion perfformiad allweddol (DPA) a ddefnyddir i olrhain cynnydd. Gallai’r rhain gynnwys nodau 
ariannol (e.e. enillion ar fuddsoddiad (ROI)), amcanion technegol (e.e. allbwn ynni), neu fesurau cymdeithasol (e.e. 
boddhad cymunedol).

Nodi pethau y mae’n rhaid eu cael, pethau y mae’n ddymunol eu cael, a phethau tyngedfennol
Ar ôl diffinio llwyddiant, mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng yr hyn sy’n gwbl angenrheidiol i symud y prosiect yn ei flaen a’r 
hyn a fyddai’n ddymunol ond nad yw’n hanfodol. Mae hyn yn sicrhau bod blaenoriaethau’n glir.

•	 Pethau y mae’n rhaid eu cael: Dyma’r gofynion na all y prosiect fynd rhagddo hebddynt. Maent yn cynrychioli 
agweddau’r prosiect nad ydynt yn agored i drafodaeth. Er enghraifft, os mai gosodiad ynni adnewyddadwy yw prosiect, 
efallai mai’r hyn y mae’n rhaid ei wneud yw sicrhau’r trwyddedau cynllunio angenrheidiol neu gyflawni lefel sylfaenol o 
allbwn ynni.

•	 Pethau y mae’n ddymunol eu cael: Mae’r rhain yn nodweddion neu’n ganlyniadau dymunol a fyddai’n gwella’r prosiect 
ond nid ydynt yn hanfodol. Er enghraifft, gallai nodweddion ychwanegol, fel creu mwy o gyfranogiad cymunedol neu 
osod technoleg ychwanegol, fod yn fuddiol ond nid ydynt yn hanfodol i lwyddiant craidd y prosiect.

•	 Pethau tyngedfennol: Dyma’r ffactorau a fyddai, pe na baent yn cael eu bodloni, yn datgymhwyso’r prosiect neu’n ei 
wneud yn anymarferol. Er enghraifft, os yw’r rhagamcanion ariannol yn dangos y byddai’r prosiect yn arwain at golledion 
sylweddol, neu os na ellir sicrhau cymeradwyaeth reoleiddiol allweddol, gellir ystyried hyn yn dyngedfennol.

Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb
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Cam 7: Casglu Gwybodaeth Gefndir
Casglu Data, Mapiau, Arolygon a Thystiolaeth Berthnasol
Mae casglu ac adolygu’r holl wybodaeth gefndir a fydd yn sail i ddatblygiad 
y prosiect yn bwysig er mwyn llwyddo. Mae’r wybodaeth hon yn darparu 
sylfaen ar gyfer gwneud penderfyniadau ac yn helpu i asesu a yw’r prosiect yn 
ymarferol. Mae data cywir ar adeiladau, defnydd o ynni ac amodau safleoedd 
yn caniatáu i systemau gael eu mesur yn gywir, amcangyfrif costau, ac osgoi 
tybiaethau afrealistig.

•	 Data: Casglwch ddata meintiol ac ansoddol sy’n berthnasol i’r prosiect. Er 
enghraifft, os ydych chi’n cynllunio prosiect ynni adnewyddadwy, casglwch 
ddata ar y defnydd o ynni lleol, patrymau galw am ynni, neu amodau’r 
tywydd.

•	 Mapiau: Casglwch fapiau o’r safle, mapiau parthau, neu fapiau topograffig 
sy’n rhoi cipolwg ar ddefnydd tir, mynediad ac addasrwydd y safle. Mae’r 
mapiau hyn yn hanfodol er mwyn deall cyfyngiadau ffisegol a chyfleoedd ar 
lefel safle.

•	 Arolygon: Gall arolygon ddarparu adborth cymunedol, safbwyntiau 
rhanddeiliaid, neu asesiadau o’r farchnad. Er enghraifft, gallai arolygon o 
drigolion lleol neu fusnesau ddatgelu diddordeb mewn cymryd rhan yn y 
prosiect neu i elwa ohono.

•	 Tystiolaeth: Casglwch unrhyw astudiaethau neu adroddiadau sy’n bodoli 
eisoes a all roi cipolwg perthnasol ar ddichonoldeb y prosiect. Er enghraifft, 
gall astudiaethau o’r effaith amgylcheddol, asesiadau technegol, neu 
astudiaethau dichonoldeb blaenorol ar gyfer prosiectau tebyg gynnig 
gwybodaeth werthfawr am risgiau posibl ac arferion gorau.

Cadarnhau Manylion y Safle/Perchnogaeth
Bydd deall manylion y safle a statws perchnogaeth yn helpu i asesu a oes modd 
cynnal y prosiect yn ffisegol. Heb gadarnhau agweddau cyfreithiol a logistaidd y 
safle, gall yr astudiaeth ddichonoldeb anwybyddu rhwystrau hanfodol.
 

•	 Lleoliad a Nodweddion y Safle: Sicrhewch fod gan y safle’r nodweddion 
ffisegol angenrheidiol i gefnogi’r prosiect. Er enghraifft, os ydych chi’n 
bwriadu gosod tyrbin gwynt neu system paneli solar, cadarnhewch fod gan 
y safle ddigon o le, mynediad ac amodau amgylcheddol priodol.

•	 Statws Perchnogaeth: Gwiriwch berchnogaeth y safle ac a oes gan y 
prosiect y mynediad cyfreithiol angenrheidiol. Mae hyn yn cynnwys deall 
a yw’r tir mewn perchnogaeth gyhoeddus neu breifat, a yw’r tirfeddiannwr 
yn fodlon gwerthu neu brydlesu’r eiddo, neu a yw’r safle’n ddarostyngedig i 
unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol (e.e. hawddfreintiau, cyfamodau cyfyngol).

Casglu Astudiaethau Blaenorol, Cynlluniau, neu Wybodaeth am Gostau/
Cyllid
Os ydynt wedi cael eu cynnal, bydd adolygu astudiaethau blaenorol 
neu adroddiadau sy’n ymwneud â’r prosiect yn rhoi cipolwg hanfodol ar 
ddichonoldeb y fenter. Mae’r cam hwn yn sicrhau nad yw gwaith blaenorol yn 
cael ei ddyblygu a bod gwybodaeth bresennol yn cael ei hymgorffori yn yr 
astudiaeth.

•	 Astudiaethau Blaenorol: Casglwch unrhyw astudiaethau dichonoldeb, 
asesiadau safle neu adroddiadau amgylcheddol blaenorol. Efallai fod gan 
y dogfennau hyn atebion i rai o’r cwestiynau a godwyd yn yr astudiaeth 
ddichonoldeb yn barod, gan arbed amser ac adnoddau.

•	 Cynlluniau: Adolygwch unrhyw gynlluniau datblygu safle presennol neu 
uwchgynlluniau sy’n berthnasol i’r prosiect. Er enghraifft, gallai cynlluniau 
adnewyddu trefol, newidiadau mewn parthau, neu fentrau datblygu 
cymunedol ddylanwadu ar sut mae eich prosiect yn cyd-fynd â’r cyd-destun 
datblygu lleol ehangach.

•	 Gwybodaeth am Gostau/Cyllid: Casglwch wybodaeth am amcangyfrif 
o gostau prosiectau tebyg, yn ogystal â chyfleoedd cyllido sydd wedi cael 
eu harchwilio neu eu sicrhau. Bydd hyn yn helpu i fireinio’r dadansoddiad 
ariannol ac yn sicrhau bod y prosiect yn cyd-fynd â’r ffynonellau cyllid sydd 
ar gael.

Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb
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Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb

Cam 8: Cynllunio Cyllideb a Chyllid
Amcangyfrif o Gost yr Astudiaeth Ddichonoldeb
Mae amcangyfrif cywir o’r gost yn bwysig er mwyn 
sicrhau y gellir cwblhau’r astudiaeth ddichonoldeb o 
fewn y gyllideb. Mae amcangyfrif cost yr astudiaeth 
ddichonoldeb yn golygu nodi’r cydrannau allweddol y 
bydd angen eu cyflawni.

Ystyriwch y canlynol:
•	 Ffioedd Ymgynghorwyr: Os oes angen 

ymgynghorwyr neu arbenigwyr allanol ar gyfer 
asesiadau technegol, ariannol neu reoleiddiol, 
amcangyfrifwch eu ffioedd ar sail cwmpas y gwaith. 
Gallai’r rhain gynnwys costau i beirianwyr, penseiri, 
ymgynghorwyr cyfreithiol, neu ddadansoddwyr 
ariannol.

•	 Arolygon a Chasglu Data: Os oes angen arolygon 
safle, arolygon cymunedol, neu asesiadau 
amgylcheddol ar gyfer yr astudiaeth, dylech 
gynnwys costau cynnal yr ymchwiliadau hyn. Mae 
casglu data yn aml yn rhan hanfodol o’r broses 
ddichonoldeb, yn enwedig ar gyfer prosiectau 
sy’n cynnwys seilwaith technegol neu ystyriaethau 
amgylcheddol.

•	 Teithio a Logisteg: Ystyriwch unrhyw gostau 
teithio, llety neu logistaidd sy’n gysylltiedig ag 
ymweliadau safle, ymgynghoriadau cymunedol, 
neu gyfarfodydd rhanddeiliaid. Dylid cynnwys y 
costau hyn yn y gyllideb gyffredinol er mwyn osgoi 
gwariant annisgwyl.

•	 Costau Amrywiol: Dylech gynnwys unrhyw gostau 
ychwanegol ar gyfer deunyddiau, trwyddedau neu 
dreuliau eraill a allai godi yn ystod yr astudiaeth 
ddichonoldeb.

Drwy amcangyfrif cyfanswm y costau ymlaen llaw, 
gallwch greu cyllideb realistig a fydd yn arwain holl 
broses yr astudiaeth ddichonoldeb.

Nodi Ffynonellau Cyllid a Chyfraniadau o Fath Arall
Ar ôl amcangyfrif costau, dylid ymchwilio i ffynonellau 
cyllid posibl i dalu am yr astudiaeth ddichonoldeb. 
Gall hyn gynnwys cyfuniad o grantiau, benthyciadau a 
chyfraniadau o fath arall.

•	 Grantiau a Chyllid gan y Llywodraeth: Edrychwch 
ar y ffynonellau cyllid sydd ar gael gan y llywodraeth 
neu’n lleol. Mae llawer o’r rhaglenni hyn yn cynnig 
cymorth ariannol ar gyfer astudiaethau dichonoldeb, 
yn enwedig ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy 
neu brosiectau sy’n cael eu gyrru gan y gymuned. 
Mae Community Energy England, CARES a Hybiau 
Sero Net Lleol i gyd yn ffynonellau cyllid posibl yn 
dibynnu ar leoliad y prosiect.

 
•	 Rhoddion neu Fuddsoddiad Preifat: Nodwch 

unrhyw fuddsoddwyr preifat, rhoddwyr neu 
bartneriaid posibl a allai fod yn fodlon ariannu’r 
astudiaeth, naill ai drwy fuddsoddiad neu roddion 
uniongyrchol. Gallai hyn gynnwys busnesau lleol 
neu sefydliadau preifat sydd â diddordeb mewn 
cefnogi’r prosiect.

•	 Cyfraniadau o Fath Arall: Yn ogystal ag 
adnoddau ariannol, gall cyfraniadau o fath arall 
(fel llafur gwirfoddol, deunyddiau a roddwyd, 
neu wasanaethau proffesiynol a ddarparwyd am 
ddim) helpu i wrthbwyso rhywfaint o gostau’r 
astudiaeth. Mae’r cyfraniadau hyn yn arbennig o 
werthfawr mewn prosiectau sy’n cael eu harwain 
gan y gymuned lle mae’r gefnogaeth leol yn gryf. 
Sicrhewch fod gwerth cyfraniadau o fath arall 
yn cael ei gofnodi a’i gynnwys yng nghyllideb 
gyffredinol y prosiect.

Gosod Meini Prawf i Asesu Dyfynbrisiau
Os cyflogir ymgynghorwyr allanol, mae’n bwysig 
sefydlu meini prawf clir ar gyfer asesu dyfynbrisiau.

Mae hyn yn sicrhau bod yr ymgynghorwyr a ddewisir yn 
gymwys a bod yr astudiaeth yn cael ei chwblhau o fewn 
y gyllideb.

Gallai meini prawf i asesu dyfynbrisiau ymgynghorwyr 
gynnwys:

•	 Profiad ac Arbenigedd: Aseswch brofiad yr 
ymgynghorydd mewn astudiaethau dichonolrwydd 
ar gyfer prosiectau tebyg. Ystyriwch ei hanes 
blaenorol, yn enwedig gyda phrosiectau o faint 
neu ffocws tebyg, fel ynni, seilwaith neu ddatblygu 
cymunedol.

•	 Cwmpas y Gwaith a’r Elfennau i’w Cyflawni: 
Sicrhewch bod cwmpas arfaethedig y gwaith yn 
cyfateb i ofynion yr astudiaeth ddichonoldeb. Dylai’r 
dyfynbris amlinellu’r elfennau penodol i’w cyflawni, 
yr amserlenni a’r gweithgareddau a fydd yn cael eu 
cwblhau.

•	 Cost a Gwerth am Arian: Cymharwch gostau 
gwahanol ymgynghorwyr i sicrhau eich bod yn cael 
gwerth am arian. Nid yw hyn bob amser yn golygu 
dewis y dyfynbris isaf ond yn hytrach sicrhau bod 
yr ymgynghorydd yn cynnig y cydbwysedd cywir o 
brofiad, gwasanaeth a phris.

•	 Geirdaon a Thystlythyrau: Gofynnwch am eirdaon 
neu dystlythyrau gan gleientiaid blaenorol i sicrhau 
bod gan yr ymgynghorydd allu amlwg i gyflawni’n 
brydlon ac o fewn y gyllideb. Gall adborth 
cadarnhaol gan brosiectau blaenorol fod yn arwydd 
cryf o ddibynadwyedd ac ansawdd.

•	 Amserlen ac Argaeledd: Sicrhewch fod yr 
ymgynghorydd yn gallu bodloni terfynau amser y 
prosiect a’i fod ar gael i weithio o fewn yr amserlen 
ofynnol. Mae hyn yn arbennig o bwysig os oes 
cyfyngiadau amser llym neu gerrig milltir prosiect y 
mae’n rhaid eu cyrraedd.
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Cam 9: Nodi Risgiau a Chyfyngiadau
Rhestru Risgiau a Dibyniaethau Posibl
Mae nodi risgiau a dibyniaethau yn bwysig ar gyfer proses yr astudiaeth 
ddichonoldeb. Mae deall yr heriau posibl a’r ffactorau allanol a allai 
effeithio ar y prosiect yn helpu i reoli materion cyn iddynt godi ac yn 
caniatáu ar gyfer cynllunio a gwneud penderfyniadau gwell.

Ystyriwch y mathau canlynol o risgiau:
•	 Risgiau Technegol: Y posibilrwydd o fethiant technolegol neu 

broblemau annisgwyl gyda dyluniad technegol y prosiect. Er 
enghraifft, os yw’r prosiect yn dibynnu ar dechnolegau newydd neu 
dechnolegau heb eu profi, efallai y bydd risg o danberfformio neu 
oedi cyn gweithredu.

•	 Risgiau Ariannol: Y posibilrwydd o gostau’n gor-redeg, diffygion 
cyllido, neu newidiadau yn hyfywedd ariannol y prosiect. Gallai hyn 
ddigwydd oherwydd costau annisgwyl, oedi wrth sicrhau cyllid, neu 
enillion ar fuddsoddiad is na’r disgwyl.

•	 Risgiau Gweithredol: Heriau a allai effeithio ar y gwaith o reoli’r 
prosiect o ddydd i ddydd. Er enghraifft, gallai problemau gyda staffio, 
oedi gyda chyflenwyr, neu darfu ar y gadwyn gyflenwi effeithio ar 
amserlen y prosiect.

•	 Risgiau’r Farchnad: Newidiadau allanol yn y farchnad a allai effeithio 
ar lwyddiant y prosiect. Gallai hyn gynnwys amrywiadau yn y galw am 
allbynnau’r prosiect, newidiadau mewn rheoliadau, neu gystadleuaeth 
gan brosiectau eraill.

•	 Risgiau Rhanddeiliaid: Cynnwys a chydweithrediad rhanddeiliaid 
allweddol. Er enghraifft, os bydd rhanddeiliaid allweddol (e.e. aelodau 
o’r gymuned, awdurdodau rheoleiddio, neu fuddsoddwyr) yn tynnu 
eu cefnogaeth yn ôl neu’n gohirio penderfyniadau, gallai gael effaith 
negyddol ar y prosiect.

•	 Risgiau Dibyniaeth: Pan fydd llwyddiant y prosiect yn dibynnu ar 
ffactorau allanol neu drydydd partïon. Er enghraifft, gallai oedi cyn 
cael cymeradwyaeth reoleiddio, sicrhau trwyddedau, neu gwblhau 
contractau gyda phartneriaid arafu’r prosiect.

 
Nodi materion Cyfreithiol, Cynllunio, Amgylcheddol neu Dreftadaeth
Yn ogystal â risgiau cyffredinol, mae’n bwysig nodi unrhyw faterion 
cyfreithiol, cynllunio, amgylcheddol neu dreftadaeth y gellid eu hystyried 
yn gyfyngiad ar y prosiect. Gallai’r materion hyn effeithio’n sylweddol ar 
amserlen, cost neu hyd yn oed hyfywedd y prosiect.

•	 Materion Cyfreithiol: Mae hyn yn cynnwys adolygu contractau, 
eiddo deallusol, a chytundebau cyfreithiol sy’n angenrheidiol ar gyfer 
y prosiect. Gallai risgiau cyfreithiol gynnwys heriau i berchnogaeth tir, 
anghydfodau ynghylch eiddo deallusol, neu faterion sy’n ymwneud â 
chaniatáu neu drwyddedu.

•	 Materion Cynllunio: Nodwch unrhyw reoliadau cynllunio lleol a 
allai effeithio ar y prosiect. Er enghraifft, os yw’r prosiect mewn ardal 
warchodedig, efallai y bydd cyfyngiadau neu gymeradwyaethau 
ychwanegol yn berthnasol.

•	 Materion Amgylcheddol: Mae risgiau amgylcheddol yn cynnwys 
effeithiau posibl ar yr amgylchedd lleol neu’r angen i fodloni 
rheoliadau amgylcheddol. Er enghraifft, os gallai’r prosiect amharu 
ar fywyd gwyllt neu ecosystemau lleol, efallai y bydd rhwystrau 
rheoleiddiol ychwanegol, fel y gofyniad am Asesiad o’r Effaith 
Amgylcheddol neu fesurau lliniaru.

•	 Materion Treftadaeth: Os yw’r prosiect wedi’i leoli ger safleoedd 
treftadaeth, tirnodau diwylliannol, neu mewn ardal gadwraeth, efallai 
y bydd cyfyngiadau ar ddatblygu. Gallai’r ystyriaethau treftadaeth 
hyn effeithio ar ddyluniad, gweithrediad neu amserlen y prosiect ac 
efallai y bydd angen ymgynghori ag awdurdodau treftadaeth lleol neu 
weithredu mesurau arbennig i ddiogelu asedau diwylliannol.

Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb
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Cam 10: Cynllunio Cyfranogiad, Defnyddio 
Canfyddiadau ac Ystyriaethau Hirdymor
Penderfynu sut bydd y Gymuned a Rhanddeiliaid yn 
cael eu Cynnwys
Mae ymgysylltu â’r gymuned a rhanddeiliaid yn hanfodol er mwyn 
sicrhau bod y prosiect yn cyd-fynd ag anghenion a disgwyliadau’r 
rheini y bydd ei ganlyniadau’n effeithio arnynt neu y bydd ganddynt 
ran yn y canlyniadau.

•	 Ymgysylltu â’r Gymuned: Penderfynwch sut bydd y gymuned 
leol yn cael ei chynnwys drwy gydol yr astudiaeth ddichonoldeb. 
Gallai hyn gynnwys cyfarfodydd cymunedol rheolaidd, arolygon, 
neu grwpiau ffocws i gasglu adborth, mynd i’r afael â phryderon, a 
meithrin cefnogaeth. Dylai’r broses ymgysylltu fod yn gynhwysol 
a sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed, yn enwedig y rheini y 
gallai’r prosiect effeithio arnynt yn uniongyrchol.

•	 Ymgysylltu â Rhanddeiliaid: Nodwch randdeiliaid allweddol, 
fel awdurdodau lleol, buddsoddwyr neu gyrff rheoleiddio, a 
phenderfynu sut byddant yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf ac 
yn cael eu cynnwys drwy gydol yr astudiaeth. Gallai hyn gynnwys 
cyfarfodydd un-i-un, pwyllgorau cynghori, neu adroddiadau 
cynnydd cyfnodol. Mae cyfathrebu parhaus yn sicrhau bod 
rhanddeiliaid yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys a bod eu 
pryderon yn cael sylw prydlon.

Nodi Pwy fydd yn Defnyddio Canfyddiadau’r Astudiaeth a Sut y 
Byddant yn cael eu Rhannu
Mae deall pwy fydd yn defnyddio canfyddiadau’r astudiaeth 
ddichonoldeb yn bwysig er mwyn llunio fformat a lledaeniad yr 
adroddiad.

•	 Prif Ddefnyddwyr: Nodwch y prif grwpiau neu unigolion a 
fydd yn dibynnu ar y canfyddiadau i wneud penderfyniadau am 
ddyfodol y prosiect. Gallai hyn gynnwys rheolwyr prosiect, cyrff 
cyllido, swyddogion llywodraeth leol, neu arweinwyr cymunedol. 

Dylid teilwra canfyddiadau’r astudiaeth i fodloni anghenion y prif 
ddefnyddwyr hyn, gan ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen 
arnynt i wneud penderfyniadau gwybodus.

•	 Rhannu Canfyddiadau: Penderfynwch sut bydd canlyniadau’r 
astudiaeth yn cael eu cyfleu i gynulleidfa ehangach. Gallai hyn 
gynnwys gweithdai cyhoeddus, cyflwyniadau cymunedol, neu 
wefan prosiect. Y nod yw sicrhau bod canfyddiadau’r astudiaeth 
yn hygyrch ac yn ddealladwy i’r holl bartïon perthnasol, gan 
annog tryloywder ac atebolrwydd.

Drwy gynllunio sut bydd y canfyddiadau’n cael eu rhannu, gallwch 
sicrhau bod y canlyniadau’n cael eu defnyddio’n effeithiol a bod 
y prosiect yn parhau i fod yn agored i fewnbwn gan y gymuned a 
rhanddeiliaid.

Paratoi ar gyfer Canlyniadau Cadarnhaol neu Negyddol
Gall yr astudiaeth ddichonoldeb arwain at ganfyddiadau cadarnhaol 
neu negyddol, ac mae’n bwysig bod yn barod ar gyfer y ddwy sefyllfa.

•	 Canlyniadau cadarnhaol: Os bydd yr astudiaeth yn canfod bod 
y prosiect yn ddichonadwy, amlinellwch y camau nesaf ar gyfer 
symud ymlaen. Gall hyn gynnwys sicrhau cyllid, cael caniatâd 
cynllunio, neu symud i gyfnod dylunio a gweithredu’r prosiect.

•	 Canlyniadau Negyddol: Os bydd yr astudiaeth yn canfod nad 
yw’r prosiect yn ddichonadwy, mae’n bwysig cael cynllun ar 
gyfer rheoli canlyniadau negyddol. Gallai hyn gynnwys adolygu 
cwmpas y prosiect, archwilio atebion amgen, neu benderfynu 
rhoi’r gorau i’r prosiect yn gyfan gwbl.

Mae cael cynllun clir ar gyfer canlyniadau cadarnhaol a negyddol 
yn sicrhau bod tîm y prosiect yn barod i ddelio ag unrhyw sefyllfa a 
gwneud penderfyniadau ar sail canfyddiadau’r astudiaeth.

Ystyriaethau ar ôl yr Astudiaeth Ddichonoldeb
Gan edrych y tu hwnt i’r astudiaeth ddichonoldeb, mae’n bwysig 
ystyried sut bydd y prosiect yn cael ei reoli, ei gynnal a’i weithredu yn 
y tymor hir.

•	 Llywodraethu: Penderfynwch ar y strwythur llywodraethu a fydd 
yn goruchwylio datblygiad y prosiect a’i weithrediadau parhaus. 
Gallai hyn gynnwys ffurfio pwyllgor llywio’r prosiect, penodi 
rheolwr prosiect penodol, neu sefydlu model llywodraethu yn y 
gymuned.

•	 Partneriaid: Nodwch y partneriaid allweddol a fydd yn ymwneud 
â gweithredu’r prosiect a’i weithrediad yn y tymor hir. Gallai hyn 
gynnwys awdurdodau lleol, asiantaethau cyllido, partneriaid 
technegol, neu grwpiau cymunedol.

•	 Cyllid: Ystyriwch sut bydd y prosiect yn gynaliadwy yn ariannol 
yn y tymor hir. Gallai hyn gynnwys cynhyrchu incwm drwy 
arbedion ynni, gwerthu ynni, neu ddenu cyllid parhaus gan 
roddwyr neu fuddsoddwyr.

•	 Capasiti Adnoddau: Sicrhewch bod gan y prosiect y capasiti 
angenrheidiol i barhau unwaith y bydd ar waith. Mae hyn yn 
cynnwys cael y staff, y seilwaith a’r cynlluniau cynnal a chadw 
cywir ar waith i sicrhau llwyddiant hirdymor y prosiect.

Mae cynllunio ar gyfer llywodraethu hirdymor, partneriaethau, 
cynaliadwyedd a chapasiti gweithredu yn sicrhau y bydd y prosiect 
yn cael y cymorth a’r adnoddau sydd eu hangen arno i ffynnu dros 
amser.

Mae astudiaethau dichonoldeb yn fwyaf effeithiol lle mae bwriad 
clir a chapasiti i ddefnyddio’r canfyddiadau i lywio’r camau nesaf, 
boed hynny’n arwain at symud y prosiect yn ei flaen, ei ail-lunio, neu 
benderfynu peidio â bwrw ymlaen.

Camau cynnal Astudiaeth Ddichonoldeb
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Esbonio termau allweddolGeirfa
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA): Proses 
ffurfiol a ddefnyddir i asesu effeithiau amgylcheddol 
posibl datblygiad arfaethedig, lle bo hynny’n ofynnol 
gan reoliadau.

Asesiad risg: Y broses o nodi ac ystyried risgiau, 
ansicrwydd a dibyniaethau posibl a allai effeithio ar 
ddichonoldeb neu’r gallu i gyflawni prosiect.

Caniatâd cynllunio: Cymeradwyaeth ffurfiol 
sy’n ofynnol gan awdurdod cynllunio cyn y gellir 
ymgymryd â rhai mathau o ddatblygiadau neu newid 
defnydd.

Cyfraniadau o Fath Arall: Cymorth anariannol 
a ddarperir i brosiect, fel amser staff, mewnbwn 
gwirfoddolwyr, arbenigedd proffesiynol, neu 
ddefnyddio cyfleusterau.

Cynaliadwyedd: Gallu prosiect i weithredu ac aros 
yn hyfyw dros amser, gan ystyried effeithiau ariannol, 
sefydliadol ac ehangach.

Dadansoddiad ariannol: Asesiad o’r costau 
tebygol, y gofynion cyllido, y risgiau ariannol, a’r 
canlyniadau ariannol posibl sy’n gysylltiedig â 
phrosiect.

Dadansoddiad Technegol: Asesiad ynghylch 
a oes modd cyflawni prosiect gan ddefnyddio’r 
technolegau, y seilwaith a’r dulliau ymarferol sydd ar 
gael sy’n briodol i’r safle a’r cyd-destun.

Enillion ar Fuddsoddiad (ROI): Mesur a ddefnyddir 
i asesu enillion ariannol prosiect mewn perthynas â’i 
gostau, a fynegir yn aml fel canran.

Ffynonellau cyllid: Y dulliau y gellir eu defnyddio 
i ariannu astudiaeth neu brosiect dichonoldeb, gan 
gynnwys grantiau, cyfraniadau, neu fathau eraill o 
gymorth ariannol.

Hawliau Datblygu a Ganiateir (PDR): Rheolau 
cynllunio sy’n caniatáu i rai mathau o ddatblygiadau 
fynd rhagddynt heb gais cynllunio llawn, yn amodol 
ar amodau a chyfyngiadau penodol.

Llywodraethu: Y trefniadau ar gyfer cyfarwyddo, 
rheoli a goruchwylio prosiect, gan gynnwys rolau, 
cyfrifoldebau a phrosesau gwneud penderfyniadau.

Perchnogaeth tir: Statws cyfreithiol tir neu 
adeiladau, gan gynnwys pwy sy’n berchen arnynt 
ac a oes caniatâd i’w defnyddio ar gyfer y prosiect 
arfaethedig.

Rhanddeiliaid: Unigolion neu sefydliadau sydd â 
buddiant mewn prosiect, dylanwad dros brosiect 
neu yr effeithir arnynt o bosibl gan y prosiect, 
gan gynnwys aelodau o’r gymuned, partneriaid y 
prosiect, cyllidwyr a chyrff statudol.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid: Y broses o gynnwys 
rhanddeiliaid mewn trafodaethau a phenderfyniadau 
i lywio’r astudiaeth ddichonoldeb a deall cyfleoedd, 
pryderon ac effeithiau posibl.
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Canllawiau eraill ar Astudiaethau Dichonoldeb:
Adnoddau Ychwanegol
SP Energy Networks (SPEN), Feasibility Support
Canllawiau a gwybodaeth ategol ar gyfer astudiaethau dichonoldeb, gan gynnwys cymhwysedd, 
cwmpas a disgwyliadau ar gyfer datblygu prosiectau cam cynnar.
spenergynetworks.co.uk/pages/feasibility_support.aspx

Community Energy England, Community Energy Fund – Stage 1 Guidance
Arweinlyfr ar adnoddau ynni cymunedol gyda deunyddiau canllaw ar gamau dichonoldeb, cyllid 
ac ymgysylltu.
communityenergyengland.org/guidance/

Scottish Community Projects Fund, Feasibility Studies: A Guide to Good practice
Cyfres o bynciau i helpu grwpiau cymunedol a’u hymgynghorwyr i hyrwyddo prosiectau 
cymunedol llwyddiannus.
dtascommunityownership.org.uk/resource/feasibility-studies-guide-good-practice/

Energy Systems Catapult, Public Sector Decarbonisation Guide: Feasibility and Design
Canllawiau ar gyfer cynnal astudiaethau dichonoldeb a dylunio, gan gynnwys gwybodaeth am y 
gwahanol fathau o astudiaethau a sut i sicrhau eu bod yn cefnogi ceisiadau am gyllid.
es.catapult.org.uk/tools-and-labs/public-sector-decarbonisation-guidance/design-and-feasibility/

Forest Research, Biomass Heating: Guide to Feasibility Studies
Mae’n rhoi canllawiau ar sut i asesu addasrwydd safle ar gyfer gwresogi biomas.
cdn.forestresearch.gov.uk/2022/02/fr_bec_guide_feasibility_studies_2011.pdf
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Cefnogaeth gymunedol SP Energy Networks

Canllaw lefel uchel ar astudiaethau 
dichonoldeb ar gyfer grwpiau ynni cymunedol.

Canllaw byr ar 
Astudiaethau 
Dichonoldeb


